

სტრატეგიული ამოცანა	აქტივობები	აქტივობის მუხრუღების ინდეკსი	რისკები	მუხრუღების მტკიცებულება	რესურსები			განხორციელების თვე										პასუხისმგებელი	თანამშრომლებელი
					მატერიალური	ფინანსური	ადამიანური	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>სტრატეგიული მიზანი 1. შრომის ბაზრის მოთხოვნებს ან/და საზოგადოების ქვეთა პიროვნული განვითარების საჭიროებათა შესაბამისი პროგრამების და ინიციატივების შექმნა</b>																			
1.1. შუამავულები პროგრამების სექტორის განვითარება	1.1.1. მინიმუმ ორი ახალი პროფესიული მომსახურება/გადამზადების პროგრამის დაწყება	1. მუხრუღების არანაკლებ 2 პროფესიული მომსახურება/გადამზადების პროგრამა	1. ცვალებადი პერსონალის ნაკლებობა [5%] 2. პრაქტიკის ინიციატივების არასტანდარტული მუხრუღების დახმარება	1. პროფესიული მომსახურების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უზღვევით მინიმუმ ორი ახალი მომსახურება/გადამზადების პროგრამა	არსებული	1800 €	ავტორიზირებული პერსონალის დამატება										სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური	ადმინისტრაციული სამსახური, ხარისხის მართვის სამსახური, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური	
1.2. აკადემიის მიერ განხორციელებული ყველა სასწავლო პროგრამის განხორციელება	1.2.1. არსებული პროფესიული მომსახურების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების მინიმუმ 3 პროგრამის შეწყობა	1. ხარისხის მართვის სამსახურის საბუღალტრო ცენტრის ახალი მომსახურების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის დაწყება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. ხარისხის მართვის სამსახურის მუხრუღების ანგარიშები	არსებული	არსებული	არსებული										ხარისხის მართვის სამსახური	სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური	
1.3. აკადემიის მიერ არაფორმალური განათლების აღიარების სერვისის შესაძლებლობათა რეალიზაცია სწავლის გაგრძელების ან ცვალებადების მიზნების მხარდაჭერისთვის	1.3.1. არაფორმალური განათლების აღიარების და დაკავშირებითი ცნობიერების ახალი პროგრამის დაწყება	1. განმარტებული კონცეფცია არაფორმალური განათლების აღიარების და დაკავშირებითი ცნობიერების ახალი პროგრამის დაწყება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არაფორმალური განათლების აღიარების და დაკავშირებითი ცნობიერების ახალი პროგრამის დაწყება	არსებული	არსებული	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური	დირექტორი, რეკტორი	
	1.3.2. არაფორმალური განათლების აღიარების და დაკავშირებითი კამპანიის განხორციელება	1. განხორციელებული არაფორმალური განათლების აღიარების და დაკავშირებითი კამპანია	1. დანერგული პროგრამის მართვის დახმარებითი ცენტრის დახმარებით	არსებული	1. დანერგული რესურსების მართვა	არსებული	2000 €	დონორების ან კონტაქტის დამყარება										ადმინისტრაციული სამსახური	სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
1.4. აკადემიის მიერ შუამავულები სერვისების მორგება პროფესიულ სტუდენტთა საჭიროებებს	1.4.1. აკადემიის ინტეგრირებული პროგრამების სტუდენტებისთვის სასწავლო გარემოსთვის ახალი პროგრამის დაწყება	1. აკადემიის ინტეგრირებული პროგრამების სტუდენტებისთვის სასწავლო გარემოსთვის ახალი პროგრამის დაწყება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. მომსახურების დახმარება	არსებული	2000 €	დონორების დახმარება										ადმინისტრაციული სამსახური	დირექტორი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური	
	1.4.2. საშუალო წილნაწილი აკადემიის ახალი პროგრამის დაწყება	1. პროფესიული სტუდენტების ან პროფესიული სტუდენტთა საინოვაციო ცენტრის მიერ ინოვაციული პროგრამის დაწყება	1. პროფესიული სტუდენტთა დახმარებითი ცენტრის დახმარებით	არსებული	1. საინოვაციო ცენტრის/პროფესიული სტუდენტების მიერ საინოვაციო ცენტრის დახმარებით	არსებული	3000 €	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური	დირექტორი, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
<b>სტრატეგიული მიზანი 2. ინსტიტუციური შესაძლებლობები უზრუნველყოფენ აკადემიის წარმატებულ ფუნქციონირებას</b>																			
2.1. აკადემიის ინფრასტრუქტურის შენახვა ინჟინერიის ტექნიკების და სხვადასხვა სფეროების აკადემიის მიზნების მიწვევას	2.1.1. ორი ახალი დასახლებული მოწყობის საკანონმდებლო პროგრამის დაწყება	1. შესაბამის ინჟინერიის ადრესიული სფერო ორი დასახლებული მოწყობის დაწყება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. წარმოდგენილი ადრესიული პროგრამის დაწყება	არსებული	40000 €	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური		
	2.1.2. ერთი ცენტრ და ერთი შიდა სტრუქტურის სერვისის მოწყობა	1. მოწყობილი არანაკლებ ერთი სტრუქტურის სერვისი	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არსებული სტრუქტურის სერვისის დაწყება	არსებული	50000 €	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური		
	2.1.3. კომპიუტერული პროგრამული საშუალებების დაწყება	1. აკადემიის საშუალო ანტი მომსახურების მიზნით ფუნქციონირება და დაწყებული პროგრამის დაწყება	1. აკადემიის საშუალო ანტი მომსახურების მიზნით ფუნქციონირება და დაწყებული პროგრამის დაწყება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. სერვისის დაწყება	არსებული	არსებული	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური	
	2.1.4. სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა	1. მოწყობილი სპორტული მოედანი მინიმუმ 2 სასპორტის მოედანზე	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. სპორტული მოედნის დაწყება	არსებული	70000 €	არსებული										ადმინისტრაციული სამსახური	

2.2. უცხოეთის და უსაფრთხოების სტანდარტების აკადემიის აკადემიის მუშაობის წარების შესაბამისობა მოცვანა.	2.2.1. დაწესებულების აღწერვა კანონით გათვალისწინებული უსაფრთხოების სისტემით და ინტერნეტით.	1. აკადემიის ცვლილების დასჯილი კანონმდებლობით მოთხოვნილი უსაფრთხოების ზომები	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. ვიდეო საშუალებები კამერების შესაბამისობის დასჯილი 2. საანტი უსაფრთხოების შესაბამისობის დასჯილი 3. მუშის მფრადობის დასჯილი	უსაფრთხოების სისტემების აღწერვა	10000 ლ	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური
2.3. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება.	2.3.1. აკადემიის მიერ მარეგულირებელი აქტების რევიზია.	1. აკადემიის ცვლილების მარეგულირებელი აქტი რევიზირებულია	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. მარეგულირებელი აქტი (ცვლილების/დამატების საკითხის შემთხვევაში, დირექტორის ბრძანება)	არსებული	არსებული	არსებული													ხარისხის მართვის სამსახური
	2.3.2. აკადემიის პროცესების სტრუქტურის აღწერვა.	2. აკადემიის ცვლილება პროცესის აღწერა სტრუქტურა	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. მუშის ცვლილება პროცესის დოკუმენტი 2. პროცესის დოკუმენტი დამატების ან ცვლილების ბრძანება	არსებული	არსებული	არსებული													ხარისხის მართვის სამსახური
2.4. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის უზრუნველყოფის განხორციელება.	2.4.1. ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკის უზრუნველყოფის განხორციელება.	1. პოლიტიკის ცვლილება არსებული 5 ადმინისტრაციული პერსონალის მუშაობის და პროფესიული განვითარების სისტემის პოლიტიკა.	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. მუშის ცვლილება	არსებული	არსებული	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური
2.5. კონკრეტული მარეგულირებელი აქტების შესრულება.	2.5.1. ბრძანებების შესრულება.	1. მუშის ცვლილება ბრძანებები	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. მუშის ცვლილება ბრძანებები	არსებული	2500 ლ	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური
		2.5.2. უცხოეთის კონკრეტული აქტების განხორციელება.	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. უცხოეთის განხორციელების ტერმინი დასაწყისი 2. უცხოეთის კონკრეტული აქტების განხორციელება	არსებული	3000 ლ	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური
		2.5.3. მუშის ცვლილების კონტრაქტის განხორციელება სოფ. ქედებში.	3. მუშის ცვლილება სოფიის კონტრაქტის განხორციელება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. განხორციელების ტერმინი	არსებული	15000 ლ	არსებული												

**სტრატეგიული მიზანი 3. აკადემიის ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკის უზრუნველყოფის უწყისი საერთაშორისო თანამშრომლობის ინტეგრაციის დონეზე ასევე უწყისი კურსდამთავრებულთა საერთაშორისო მშობლიან ბავშვთა შესაძლებლობების გაძლიერება, საგანმანათლებლო სერვისის უწყისი და უწყისი ინტეგრაციის საერთო უწყისი სერვისი.**

3.1. უცხოეთისა და უსაფრთხოების სტანდარტების აკადემიის მუშაობის განხორციელება.	3.1.1. საბავშვო საშუალებების უზრუნველყოფის პროცესის შესაბამისობის შეფასება და მოხდაზე საკონტროლო განხორციელება.	1. არსებობს შესაბამისობის დასჯილი და მუშის ცვლილება საკონტროლო განხორციელება	1. საგანმანათლებლო სტანდარტის ცვლილება ან გაუმჯობესება [80%]	1. თვითშეფასების მე-2 ნაწილი 2. საკონტროლო განხორციელება	არსებული	არსებული	არსებული													ხარისხის მართვის სამსახური	სასკოლო პროცესის მართვის სამსახური
	3.1.2. უსაფრთხოების სტანდარტების მართვა და მოხდაზე საკონტროლო განხორციელება.	1. არსებობს თანამშრომლობის მუშაობის და მოხდაზე საკონტროლო განხორციელება	1. საკონტროლო აქტის ცვლილება ან ბიუროკრატიული ნაწილის [50%]	1. თანამშრომლობის საკონტროლო ნაწილი	1. პროცესის საკონტროლო განხორციელება	არსებული	20 000 ლ	არსებული													სასკოლო პროცესის მართვის სამსახური
3.2. აკადემიის უცხოეთის შესაძლებლობების განხორციელება ინტერნაციონალიზაციის მიზნებისათვის.	3.2.1. თანამშრომლობის არსებული კონტრაქტების ცვლილება უცხოეთის კონტრაქტის შესრულება.	1. არსებობს თანამშრომლობის შესაბამისობის განხორციელება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. კონტრაქტის ტესტი	არსებული	არსებული	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური	
	3.2.2. უცხოეთის კონტრაქტის განხორციელების კონტრაქტის შესრულება.	1. არსებობს კონტრაქტის განხორციელების კონტრაქტის შესრულება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. კონტრაქტის დოკუმენტი	არსებული	არსებული	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური
3.3. აკადემიის მართვის პროცესის განხორციელება და აკადემიის უცხოეთის შესაძლებლობების განხორციელება უცხოეთის ორგანიზაციებისათვის.	3.3.1. საერთაშორისო თანამშრომლობის პლატფორმის მართვა და პლატფორმის განხორციელება.	1. არსებობს პლატფორმის მართვის და განხორციელება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. პლატფორმის მართვის შესაძლებლობის დასაბუთება ან განხორციელება [30%]	არსებული	3000 ლ	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური	რეგისტრირებული
	3.3.2. უცხოეთის ინტეგრაციის არსებული ხელშეწყობების განხორციელება.	1. არსებობს ინტეგრაციის არსებული ხელშეწყობების განხორციელება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. ინტეგრაციის დოკუმენტი ან დოკუმენტი და განხორციელება/დასაბუთება აქტის	არსებული	არსებული	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური

3.4.1. აკადემიის საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაციის კონტრაქტის მართვა და მოხდაზე საკონტროლო განხორციელება.	1. ცვლილება საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაციის კონტრაქტის მართვა და მოხდაზე საკონტროლო განხორციელება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. საერთაშორისო ინტერნაციონალიზაციის დოკუმენტი	არსებული	1000 ლ	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური	
---	---	-----------------------------	-----------------------------	--	----------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

3.4. აკადემიის ინტეგრირებული შესაძლებლობების განვითარება საერთაშორისო თანამშრომლობის განსახორციელებლად.	3.4.2. აკადემიის სტრუქტურაში და სამატო განრიგში ფუნქციის და კომპონენტის გათვალისწინება საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.	1. აკადემიის დებულება ითვალისწინებს შესაბამის ფუნქციას, თითო სამუშაო ადგირადონა შესაბამის კომპეტენციებს	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. დებულება და სამუშაო ადგირადონა	არსებული	არსებული	არსებული												ადმინისტრაციული სამსახური	
	3.4.3. საბაზო საქმის ინტეგრირებული პროგრამის საწყისო რეკორდების შედგენა.	1. პროგრამის საწყისი რეკორდების შედგენის მუდმივობის დასტურება	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. თვითმუდმივობის მუ-2 ნაწილი	არსებული	არსებული	არსებული												საწყისი პროგრამის მართვის სამსახური	ზარისბის მართვის სამსახური, საწყისი პროგრამის მართვის სამსახური
	3.4.4. საბაზო საქმის ინტეგრირებული პროგრამის დანერგვის/მიზნობრივი სწავლების შესაძლებლობების გათვალისწინება.	1. პროგრამაში ინტეგრირებული დანერგვის სწავლების მდგრადობის და შესაბამისი კომპონენტების	1. დანერგვის სწავლების მდგრადობის მდგრადობის მუდმივობა [50%]	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. პროგრამა	არსებული	არსებული	არსებული												საწყისი პროგრამის მართვის სამსახური
3.5. სტუდენტების მხარდაჭერა ინტერნაციონალური პროგრამის	3.5.1. უკუნი პროგრამა განაღობების ინტერნაციონალური მართვის მუდმივობის უზრუნველყოფის და საინფორმაციო მასალების ინტეგრირებული შესაბამისი ინფორმაცია.	1. ანალიტიკური ინფორმაცია მოიცავს საინფორმაციო მართვის მართვის მთლიანობის შესაბამის ინფორმაციას	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. ინფორმაციის მუდმივობის საკომუნიკაციო და საინფორმაციო არსებობა	არსებული	არსებული	არსებული												საწყისი პროგრამის მართვის სამსახური	ადმინისტრაციული სამსახური
	3.5.2. სტუდენტური და სხვა სახის სერვისები ინტერნაციონალური პროგრამის აქტივობების განხორციელების კონტენტის მუდმივობა.	1. არსებობს კონტენტის მუდმივობის დასტურება ან ამ თვალსაზრისით მუდმივობა, რომელიც მოიცავს გადაწყვეტას ინტერნაციონალური პროგრამის აქტივობების მუდმივობის	1. არ არის იდენტიფიცირებული	1. კონტენტის დეტალური ან მუდმივობის რეზი	არსებული	არსებული	არსებული													ადმინისტრაციული სამსახური